附件1

简阳市云龙镇团碾村发展壮大农村集体

经济项目实施方案

一、项目概况
（一）项目名称：简阳市云龙镇团碾村发展壮大农村集体经济项目

（二）项目主体：简阳市云龙镇团碾村集体经济股份合作联合社

（三）建设地点：云龙镇团碾村7组

（四）主要建设内容：新建钢构农机库房200㎡（轻钢结构），机房地平200㎡（级配碎石垫层10cm、加筋混凝土C25 20cm），农机库房配套排水沟60米（浆砌排水沟300*300）；购置9台农业机械（购买1504旋耕机1台；1204旋耕机1台；904旋耕机1台；大棚王704旋耕机2台；联合收割机118型1台；手推式6行插秧机机1台；乘坐式插秧机1台；播种机1台）。

（五）建设目标：促进农机社会化服务全面发展，推进农业现代化，提升层基层村集体经济组织服务业务扩展，有效实现村集体经济效益增收。
（六）建设期限：2024年7月-10月

（七）投资概算：项目总投资概算为150万元（成都市级财政补助资金150万元，自筹0万元）
（八）项目联系人及联系电话：卿涌 13708266501
二、项目建设要素保障
（一）土地保障情况
该项目是利用本村7组闲置村小（属于村集体建设用地，面积1050.19平方米）进行机库房改建，不涉及新增占地，不存在“非农化”“非粮化”问题，符合用地政策。

（二）资金保障情况
项目总投资概算为150万元（成都市级财政补助资金150万元，自筹0万元）。

三、建设内容
新建钢构农机库房200㎡（轻钢结构），机房地平200㎡（级配碎石垫层10cm、加筋混凝土C25 20cm），农机库房配套排水沟60米（浆砌排水沟300*300）；购置9台农业机械（购买1504旋耕机1台；1204旋耕机1台；904旋耕机1台；大棚王704旋耕机2台；联合收割机118型1台；手推式6行插秧机机1台；乘坐式插秧机1台；播种机1台；）

四、资金投入概算
项目总投资概算为150万元（成都市级财政补助资金150万元，自筹0万元）。

	序号
	建设内容或
设施设备
	规格/

型号
	单价（元）
	数量
	投资金额（万元）

	
	
	
	
	
	总投资
	市级级财政投入
	县级投入
	社会资本
	自筹

	1
	农机库房建设及配套设施
	
	
	
	30
	30
	
	
	

	1-1
	农机房地平（级配碎石垫层10cm、加筋混凝土C25 20cm）
	㎡
	0.02
	200
	4
	4
	0
	0
	0

	1-2
	农机库房建设（轻钢结构库房）
	㎡
	0.1225
	200
	24.5
	24.5
	0
	0
	0

	1-3
	农机库房配套建设（浆砌排水沟）
	300*300
	0.025
	60
	1.5
	1.5
	0
	0
	0

	2
	农机购置
	
	
	
	120
	120
	
	
	

	2-1
	旋耕机
	150
	22
	1
	22
	22
	0
	0
	0

	2-2
	旋耕机
	1204
	19
	1
	19
	19
	0
	0
	0

	2-3
	旋耕机
	90
	16
	1
	16
	16
	0
	0
	0

	2-4
	大棚王旋耕机
	704
	9
	2
	18
	18
	0
	0
	0

	2-5
	收割机
	188
	25
	1
	25
	25
	0
	0
	0

	2-6
	手推插秧机
	6行机
	3
	1
	3
	23
	0
	0
	0

	2-7
	乘坐式插秧机
	6行机
	11
	1
	11
	11
	0
	0
	0

	2-8
	播种机
	
	6
	1
	6
	6
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	150
	150
	0
	0
	0

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、效益分析
（一）经济效益：项目实施后将有效提高村集体规模化粮食种植能力，降低种植成本，有效解决耕地由谁种的问题，团碾村股份经济合作联合社通过自主经营、管护，稳步提升村集体经济收入，农机社会化服务主要服务于本村宜机耕地4000余亩，其中500亩集体规模化种粮，同时承接其他镇、村服务，为本村群众提供10余人就近务工机会，其中机手6人。项目建成后坚持集体收入集体受益原则，原则上首先提取30%的公积金、公益金、管理费，用于集体经济持续发展；其次提取5%作为福利费，主要用于困难救济、村民文体活动、慰问五保户、优抚对象和民主议定的其他人员等，剩余65%召开成员（代表）大会决定用途。

（二）社会效益：一是提高了生产效率。使用农业机械化可以有效减少人力消耗和生产周期，从而提高生产效率，项目运营中增加老百姓就近就业岗位促进增收致富。二是改善了劳动环境。对于那些习惯性地进行重体力劳动的农民来说，使用农业机械化可以减轻他们的劳作负担，改善他们的劳动环境。三是提高了生产质量。农业机械化可以精准地管理农作物，在播种、施肥、灌溉和收割等多个环节实现自动化，从而可以有效控制各种因素的影响，提高生产质量和产量。四是促进了农业现代化的发展。农业机械化是农业现代化的一个重要渠道。通过农机化的应用，可以实现对农业生产进行自动化生产、信息化管理等多种手段，推动农业不断发展现代化。

（三）生态效益：对于发展现代农业、绿色低碳农业具有积极的促进作用，顺利实现从脱贫攻坚到乡村振兴的有效衔接，为产业振兴奠定了坚实基础，“机”出了乡村振兴的新步伐，“耕”出了村级集体经济发展新天地。
六、项目进度安排
（一）立项申请。计划于2024年4月前完成方案编制和立项申请。

（二）成都农交所平台采购。计划于2024年5月前完成。

（三）实施建设。拟于2024年6月—2024年10月组织施工建设。

（四）竣工验收。2024年11月前完成项目自验，2024年12月前完成项目审计工作。

（五）绩效考评。2024年12月前完成资金拨付、进行项目总结和绩效考评。

七、项目组织管理
（一）组织管理
为切实加快推动项目合法有序推进，统筹工作开展，云龙镇特成立镇级项目领导小组、项目质量安全监督小组、项目理财小组，具体成员分工如下：

项目领导小组：

1.组  长：卿  涌

副组长：袁柏松，袁昌水

成  员：袁昌忠，袁炳兰，文  宇

2.加强监督检查，提高实施质量。成立项目监督小组，负责项目日常监督管理，形成问题台账，发现问题及时解决等等。

项目质量安全监督小组：

组  长：黄玉娟

成  员：蒋景洪，袁大安

3.严格项目及资金管理。严格按照资金管理办法及财务制度等相关要求，专人管理、专账核算，确保资金使用到项目、核算到项目。

项目理财小组：

组  长：叶  苹

成  员：袁昌松、王寿元

项目实施完成后，实行三级验收制度，即村、镇两级验收后提请市级验收，并及时收集相关资料归档，对项目进行工作总结，建成后运营管护由村股份经济合作联合社负责。

（二）资金管理
    项目村要严格按照有关规定，建立村级专账，做到资金安排到项目，支出列算到项目，监督管理到项目，确保专款专用。接受群众监督，发挥资金最大效益。严格执行财经纪律，严禁转移、截留、挤占、挪用、贪污扶贫资金，对违规违纪行为一经发现，要依法纠正，严肃处理。

    （三）质量管理
项目实施过程中，要加强质量管理，严把质量关。一是把好项目公示关。项目村要及时公示扶贫项目资金，将项目建设地点、建设内容、资金筹集、使用等情况在村委会公示栏上做公示，主动接受村民和社会监督。二是把好验收审计关。项目实施后，领导小组办公室应依据有关项目建设管理办法及验收评分标准，及时组织相关人员组成验收小组进行初验，并填好验收卡，签字后存档备案。
（四）资产权属及运营

项目建成后，形成的各类资产归云龙镇团碾村集体经济股份合作联合社所有，纳入资产管理系统登记管理；资产由村集体经济组织自主运营；加强项目资料归档管理。

八、附件材料
项目区位图
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